
Schlossring

Luhe

Schlossring

Hansestraße

Bestand



Zuwegung BE-Flächen

Luhe

Schlossring

Hansestraße

Rückbau Neubau BE-Flächen

Bauphase 3
ca. 6 Monate

Bauphase 2
ca. 1 Monat

Bauphase 4
ca. 12 Monate

Bauphase 1
ca. 9 Monate

Bauphase 1.1



Zuwegung BE-Flächen

Luhe

Schlossring

Hansestraße

Rückbau Neubau BE-Flächen

Bauphase 3
ca. 6 Monate

Bauphase 2
ca. 1 Monat

Bauphase 4
ca. 12 Monate

Bauphase 1
ca. 9 Monate

Bauphase 1.2



Zuwegung BE-Flächen

Luhe

Schlossring

Hansestraße

Rückbau Neubau BE-Flächen

Bauphase 3
ca. 6 Monate

Bauphase 2
ca. 1 Monat

Bauphase 4
ca. 12 Monate

Bauphase 1
ca. 9 Monate

Bauphase 2.1



Zuwegung BE-Flächen

Luhe

Schlossring

Hansestraße

Rückbau Neubau BE-Flächen

Bauphase 3
ca. 6 Monate

Bauphase 2
ca. 1 Monat

Bauphase 4
ca. 12 Monate

Bauphase 1
ca. 9 Monate

Bauphase 2.2



Zuwegung BE-Flächen

Luhe

Schlossring

Hansestraße

Rückbau Neubau BE-Flächen

Bauphase 3
ca. 6 Monate

Bauphase 2
ca. 1 Monat

Bauphase 4
ca. 12 Monate

Bauphase 1
ca. 9 Monate

Bauphase 3.1



Zuwegung BE-Flächen

Luhe

Schlossring

Hansestraße

Rückbau Neubau BE-Flächen

Bauphase 3
ca. 6 Monate

Bauphase 2
ca. 1 Monat

Bauphase 4
ca. 12 Monate

Bauphase 1
ca. 9 Monate

Bauphase 3.2



Zuwegung BE-Flächen

Luhe

Schlossring

Hansestraße

Rückbau Neubau BE-Flächen

Bauphase 3
ca. 6 Monate

Bauphase 2
ca. 1 Monat

Bauphase 4
ca. 12 Monate

Bauphase 1
ca. 9 Monate

Bauphase 4.1



Zuwegung BE-Flächen

Luhe

Schlossring

Hansestraße

Rückbau Neubau BE-Flächen

Bauphase 3
ca. 6 Monate

Bauphase 2
ca. 1 Monat

Bauphase 4
ca. 12 Monate

Bauphase 1
ca. 9 Monate

Bauphase 4.2



Luhe

Schlossring

Hansestraße

Bauphase 3
ca. 6 Monate

Bauphase 2
ca. 1 Monat

Bauphase 4
ca. 12 Monate

Bauphase 1
ca. 9 Monate

Endzustand


