
Luhdorfer Str.

Schlossring

Bahnhofsplatz

Bestand



Luhdorfer Str.

Schlossring

Bahnhofsplatz

Zuwegung BE-Flächen

Rückbau Neubau BE-Flächen

Bauphase 3
ca. 6 Monate

Bauphase 2
ca. 1 Monat

Bauphase 4
ca. 12 Monate

Bauphase 1
ca. 9 Monate

Bauphase 1.1



Luhdorfer Str.

Schlossring

Bahnhofsplatz

Zuwegung BE-Flächen

Rückbau Neubau BE-Flächen

Bauphase 3
ca. 6 Monate

Bauphase 2
ca. 1 Monat

Bauphase 4
ca. 12 Monate

Bauphase 1
ca. 9 Monate

Bauphase 1.2



Luhdorfer Str.

Schlossring

Bahnhofsplatz

Zuwegung BE-Flächen

Rückbau Neubau BE-Flächen

Bauphase 3
ca. 6 Monate

Bauphase 2
ca. 1 Monat

Bauphase 4
ca. 12 Monate

Bauphase 1
ca. 9 Monate

Bauphase 2.1



Luhdorfer Str.

Schlossring

Bahnhofsplatz

Zuwegung BE-Flächen

Rückbau Neubau BE-Flächen

Bauphase 3
ca. 6 Monate

Bauphase 2
ca. 1 Monat

Bauphase 4
ca. 12 Monate

Bauphase 1
ca. 9 Monate

Bauphase 2.2



Luhdorfer Str.

Schlossring

Bahnhofsplatz

Zuwegung BE-Flächen

Rückbau Neubau BE-Flächen

Bauphase 3
ca. 6 Monate

Bauphase 2
ca. 1 Monat

Bauphase 4
ca. 12 Monate

Bauphase 1
ca. 9 Monate

Bauphase 3.1



Luhdorfer Str.

Schlossring

Bahnhofsplatz

Zuwegung BE-Flächen

Rückbau Neubau BE-Flächen

Bauphase 3
ca. 6 Monate

Bauphase 2
ca. 1 Monat

Bauphase 4
ca. 12 Monate

Bauphase 1
ca. 9 Monate

Bauphase 3.2



Luhdorfer Str.

Schlossring

Bahnhofsplatz

Zuwegung BE-Flächen

Rückbau Neubau BE-Flächen

Bauphase 3
ca. 6 Monate

Bauphase 2
ca. 1 Monat

Bauphase 4
ca. 12 Monate

Bauphase 1
ca. 9 Monate



Luhdorfer Str.

Schlossring

Bahnhofsplatz

Zuwegung BE-Flächen

Rückbau Neubau BE-Flächen

Bauphase 3
ca. 6 Monate

Bauphase 2
ca. 1 Monat

Bauphase 4
ca. 12 Monate

Bauphase 1
ca. 9 Monate

Bauphase 4.2



Luhdorfer Str.

Schlossring

Bahnhofsplatz

Bauphase 3
ca. 6 Monate

Bauphase 2
ca. 1 Monat

Bauphase 4
ca. 12 Monate

Bauphase 1
ca. 9 Monate

Endzustand


